

Día 1		
Nombre	¿Qué hice ayer?	¿Qué hice hoy?
Asael	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayer estuve en el proceso de la integración del login con el feed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciar la planeación del sprint en conjunto con mi equipo</li> </ul>
Juan Pablo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayer conecte el inicio de usuario con la parte de los géneros y la base de datos y funciono correctamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoy realizare el sprint planning del 2do sprint</li> </ul>
Paola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crear las funciones para testear lo que llevamos avanzado del proyecto.</li> <li>Hacer testing a la autorización del usuario y cómo la playlist tomaba los datos de la base de datos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayudar en la organización y planeación del sprint 2.</li> </ul>
Impedimentos detectados: <ul style="list-style-type: none"> <li>No se había implementado un entorno virtual en proyecto, lo que impidió trabajar desplegar el proyecto en otro equipo</li> <li>No saber las dificultades reales del proyecto</li> <li>Limitar las funciones de testing a lo que se lleva en el proyecto.</li> </ul>		

Día 2		
Nombre	¿Qué hice ayer?	¿Qué hice hoy?
Asael	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se hizo la planeación del segundo sprint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoy pienso terminar los dos criterios de aceptación de la historia de</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>También avancé con dos criterios de aceptación sin embargo no se terminó del todo</li> </ul>	usuario
Juan Pablo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayer se organice el sprint planning y termine de implementar 1na de las partes que me tocaba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acabar con la 2da parte que me toca</li> </ul>
Paola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comencé a crear la historia de perfil de usuario, es decir, el template en donde el usuario podrá ver su perfil y hacer los cambios correspondientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar en donde me quedé el día de ayer, debido a unos bugs con la base de datos.</li> </ul>
Impedimentos detectados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manejo erróneo del virtual environment en la carpeta del proyecto.</li> </ul>		

Día 3		
Nombre	¿Qué hice ayer?	¿Qué hice hoy?
Asael	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayer puse en funcionamiento de la barra de búsqueda, para búsquedas globales y cargue musica en la base de datos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoy pienso mostrar en el feed las canciones que se encuentran en la base de datos</li> </ul>

Juan Pablo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayer termine de hacer el poder añadir a playlist y favoritos la musica y a poder escucharlas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poder descargar las cosas en un apartado de musica sin conexion</li> </ul>
Paola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminé con mi parte de perfil de usuario.</li> <li>Se testeo también esta parte y pasó todas las funciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoy continuaré haciendo funciones para testear las partes realizadas por mis compañeros de equipo.</li> </ul>
Impedimentos detectados: <ul style="list-style-type: none"> <li>No se muestra la canción cuando se busca</li> <li>Problemas con el template del perfil a la hora de ver si se adapta al diseño de la página web en general.</li> </ul>		

Día 4		
Nombre	¿Qué hice ayer?	¿Qué hice hoy?
Asael	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se mostró en el feed las canciones que se encuentran en la base de datos, también se hizo el sistema de like/dislike</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoy pienso hacer el sistema de puntuación a las canciones, y el sistema de reseñas. Tambien hacer la vista del reproductor de la cancion en pantalla completa</li> </ul>
Juan Pablo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayer termine las descargas sin conexion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoy hare el sprint retrospective y el sprint review y a depurar un poco el codigo</li> </ul>
Paola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testeo de las funciones realizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Además, de añadir los resultados a</li> </ul>

	<p>por mis compañeros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relleno de tabla donde explico los testeos y los resultados obtenidos.</li> </ul>	un documento de casos de testing.
<p>Impedimentos detectados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar con compañeros de equipo para el testing de sus indicadas funciones.</li> </ul>		